

Minutes of Meeting(회의록)				
Meeting Date(일시)	2021/05/21			
Meeting Place(장소)	휴먼교육센터			
Title(미팅주제)	화면구성, 구성도 및 제안서			
Attendees(참석자)	Name(이름)	Signature(서명)	Name(이름)	Signature(서명)
	최정상(팀장)		홍소희	
	박소현			
	박소희			
	심주안			
No.	Contents		담당자	기한
1	프로젝트명: “다락방” 확정			
2	각 파트별 work scope			
	- 일상기록(피드) 내용 기반 성향 분석 우선		AI	
	- 도우미 챗봇은 피드 내용 기반 성향 분석 기능 구현 후 고려.		AI	
	- 성향분석 결과물 기준은 4~5가지로 정의		AI	
	- 표현방법은 개인일상 메인화면의 피드마다 성향분석 결과물을 색깔로 표현. 각 피드마다 키워드가 분석되어 그날의 기분을 색깔로 표현.		Front-end	
	- 회원정보 DB: ID column 추가		Back-end	
	- 피드 DB: 사진 column 추가		Back-end	
3	각 파트별 project 세부업무 및 일정			
3-1	Front-end			
	화면구현: 6월 4일(아톰 사용)			6월 4일
3-2	Back-end			
	DB기본 틀: 5월 28일			5월 28일
3-3	AI			
	데이터 수집			
	- 네이버 블로그			
	- SNS(인스타그램, 페이스북)			
	- Youtube			
	개발 언어: Python			
	idle: google colab, Jupiter notebook			
	일정			
	- 데이터 수집 및 전처리			6월 4일
	- 모델개발			6월 13일
	- 모델학습 및 유지보수			6월 27일
	- 통합			프로젝트 종료시까지
3-4	기타			
	깃허브 서브트리 연동 방법		최정상	5월 26일
	프로젝트 스케줄 초본		최정상	5월 26일
4	기타 건의사항			
4-1	팀별로 업무를 너무 나누지 말고, 함께 고민하고 또 다른 파트의 업무도 경험하고 싶음			
	- 깃허브 서브트리 연동이 되면 각 파트별로 소스 코드가 업데이트 됨. 이 코드를 다운받아 개인별로 공부. 다른 파트에 좋은 아이디어가 있으면 담당자와 협의 후 반영 여부 결정.			
	- 파트의 인원만으로 어려움이 있거나 함께 고민했으면 하는 사안이 있으면 협업 요청			
4-2	MoM 작성은 1명씩 주 단위로 바뀌가면서 진행			
	- 5월 24일 부터 심주안 → 박소희 → 박소현 → 홍소희 → 최정상 →...			